ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v platnom zneni

1.1.

1.2,

1.3.

14.

Objednavatel:

obchodné meno: MSK Puchov s.r.o.

sidlo: UL. 1. méaja 834/29, 020 01 Pachov
ICO: 36332500

DIC: 2021774557

IC DPH: SK2021774557

bankové spojenie: -

¢islo uctu (IBAN): VRPNV Y R Vv
zapisany: OR OS Trencin, odd : Sro, Vlozka Cislo: 14302/R
konajtci: Ing. Stefan Ondricka - konatel
poverené osoby:

technicky dozor: Ing. Jozef Kutny

e - mail:

telefonne Cislo :

(dalej aj ako len ,Objednavatel”)

Zhotovitel’

obchodné meno: XBUILD s.r.o.

sidlo: Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Vahom 915 01
ICO: 52219020

DIC: 2023675181

IC DPH: SK2023675181

bankové spojenie:

¢islo Uctu (IBAN):

zapisany: OR 0S Trencin, odd. Sro, VloZka €islo: 37774/R
konajlici: Filip Adam — konatef

(dalej aj ako len ,Zhotovitel")
(d'alej spolu aj ako len ,,Zmluvné strany”, alebo jednotlivo tiez aj ako len ,Zmluvna strana’)
uzatvaraji dnesného diia medzi sebou tito Zmluvu o dielo (dalej aj ako len ,Zmluva®) v nasledovnom zneni:

Clanok I.
Vychodiskové udaje a podklady

Objednavatel je investorom novostavby Kluboviia — Novostavba (spolu dalej aj ako len ,,Stavba®) v Pachove na:
nehnutelnostiach vjeho vlastnictve, vedenych Okresnym Uradom v Plchove, katastrainy odbor Pichov, na liste
vlastnictva &. 1, pre okres: Pachov, katastrélne Gzemie Pichov, ato:

o pozemku registra C- KN, parc. €. 1238/43 ,1238/20, 1238/21

(dalej spolu ako len ,Pozemky"). Identifikacia Pozemkov v katastri nehnutelnosti ako miesta Stavby sa méze v priebehu
zhotovovania Diela tejto Zmluvy menit, a to s ohfadom na mozné zmeny zapisov v katastri nehnutelnosti tykajicich sa
Pozemkov a buducich zapisov stavebnych objektov v ramci vystavby Stavby na Pozemkoch.

Na realizaciu Stavby bolo vydané (1) stavebné povolenie 8.0VIZPs SU2020/3666/11980-TSI-20-TKO zo diia
25.11.2020,vydané stavebnym Gradom llava, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia(dalej aj ako len ,Stavebné
povolenie®).

Podkladom pre vydanie Stavebného povolenia bola projektova dokumentacia pre stavebné povolenie spracovana Ing.
L'ubomir Jasurda (dalej aj ako len ,Dokumentécia pre SP").

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitefa riadne a véas vykonat pre Objednévatela dielo spocivajlice vo vystavbe
Stavby v rozsahu podla ¢lanku I1. tejto Zmluvy (dalej spolu aj ako len ,Dielo"; o Dielo pre Gcely vykladu ustan oveni tejto
Zmluvy ide aj vtedy, ak sa pojednava aj len o jeho Casti), a zavazok Objednévatefa riadne a véas dodané Die:lo prevziat
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2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutt cenu za vykonanie Diela v sdlade s Clankom V. tejto Zmiuvy.

Clanok II.
Predmet a rozsah Diela

Predmetom Diela podla tejto Zmluvy je zhotovenie Diela v zmysle Dokumentacie (ako je definovana nizsie v bode 2.2.)
podla Stavebného povolenia (vratane jeho neskorich moznych zmien) aza podmienok stanovenych touto Zmiuvou

v rozsahu kompletnej realizacie

Zakladnym podkladom pre pinenie predmetu tejto Zmluvy je dokumentécia, ktora tvori stcast tejto Zmluvy ako jej:
Priloha €. 1 : Dokumentécia pre SP

Priloha €. 2 : Stavebné povolenie

Priloha ¢. 3 : Vyjadrenia dotknutych orgénov

Priloha &. 4 : Realizacna projektova dokumentacia

Priloha &. 5 : Platné zakreslenia inZinierskych sieti

Priloha &. 6: Casovy harmonogram vystavby Diela (dalej aj ako len ,,Harmonogram®)

) Priloha ¢. 7 : Cenova ponuka Zhotovitela s poloZkovym rozpoctom (dalej aj ako len ,,Cenova ponuka“)

QD0 O 0 TN
Qo B

(dalej spolu aj ako len ,Dokumentécia“).

Dokumentaciu podla bodu 2.2. tejto Zmluvy odovzdal Objednavatel Zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy a
Zhotovitel vo vztahu k nej vyhlasuje, ze:

a)  saoboznamil s odovzdanou Dokumentaciou k tejto Zmluve,

b)  absolvoval obhliadku na mieste samom a oboznamil sa s danostami a charakterom miesta zhotovovania Diela,

c) madostatoénd odbornti sposobilost a vetky potrebné opravnenia potrebné na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v rozsahu a spdsobom uvedenym v tejto Zmluve a v Dokumentécii, a to podia

a)  podmienok tejto Zmluvy;

b) pravoplatného Stavebného povolenia a dalSich pripadnych vzéjomne pisomne odsthlasenych zmien
uskutognenych pocas realizacie Diela spdsobom podla tejto Zmluvy, ako aj vyjadreni a zavéznych stanovisk
dotknutych organov, ktoré boli podkladom pre jeho vydanie;

c) realizadnej projektovej dokumentécie a neskorsich vz&jomne Zmluvnymi stranami pisomne odstihlasenych zmien
realizagnej projektovej dokumentacie (dalej spolu aj ako len ,Projekt‘);

d)  dalSich pokynov Objednavatela, ak tieto budd v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, touto Zmluvou a nebudui ovplyviiovat Cenu diela a Terminy a dalej zmenami Diela uskutoénenych podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel s odbornou starostlivostou postdil podklady a poZiadavky Objednévatela na zhotovenie Diela uvedené v tejto
Zmluve a odovzdané Zhotovitelovi do uzavretia Zmluvy, na zaklade ¢oho bola komplexne vypracovana Cenové ponuka
na Dielo, na podklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

Za zhotovené Dielo sa pre Ggely tejto Zmluvy povazuje Dielo vrozsahu podfa bodu 2.1, ktoré je vykonané podla
podmienok vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Dokumentécie, platnych pravnych predpisov ku diiu odovzdania Diela, spifia
véetky podmienky ulozené dotknutymi organmi v Stavebnom povoleni a vyjadreniach, ktoré tvoria prilohu tejto
Zmluvy, Stavebnym povolenim a jeho zmenami a pripadne inymi rozhodnutiami organov verejnej spravy platnymi v def
odovzdania Diela, ak tieto boli v priebehu realizacie Diela Zhotovitelovi véas predloZzené a ak mali uvedené dodatocné
rozhodnutia organov verejnej spravy (okrem rozhodnuti vyvolanych vadou Dokumentacie pre SP a/alebo Projektu alebo
nespravnou inzinierskou ¢innostou Zhotovitela ku Stavbe) vplyv na Terminy alebo Cenu diela, tak tieto boli Zmluvnymi
stranami doplnené formou dodatku k tejto Zmluve, je vo svojom rozsahu v pine funkénom a dalieho dokoncenia
schopnom stave, spifia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia ana ktorom boli odstranené v3etky vady
a/alebo nedorobky. Pre vylicenie pochybnosti vsak plati, Ze Objednavatel je povinny prevziat Dielo aj s vadami
a nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela.

V réamci realizacie Diela je v rozsahu plnenia Zhotovitela predovsetkym :

2.7.1. vykonanie v8etkych pripravnych prac potrebnych pre uskutoénenie Diela

2.7.2. vykonanie vsetkych stavebnych prac, montaznych préac adalsich Cinnosti potrebnych pre us kutoénenie
a riadne vykonanie Diela,

2.7.3. vykonanie dodavok vsetkych stavebnych vyrobkov, hmot, materialov, stciastok a dal$ich veci & zariadeni,
ktoré su potrebné pre riadne vykonanie Diela,

274, plnenie podmienok uskutoénenia a uzivania Diela urenych v Stavebnom povoleni akomunikacia
s dotknutymi organmi potrebna v savislosti s uskuto¢fiovanim Diela,

2.7.5. osadenie informacnych tabul na z&klade ustanoveni Stavebného povolenia a prislusnych predpiso Vv,
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2.8.

29.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

2.7.6. obstaranie vSetkych podkladov a dokladov z uskutocfiovania Diela, ktoré budd potrebné pre vypracovanie
a dodanie energetickych certifikatov pre Dielo podia poZiadaviek vyplyvajicich zo vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov,

2.7.7. vykonanie odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého vykonavanim Diela a obstaranie a dodanie vSetkych
potrebnych dokladov o odvoze a likvidacii odpadu z vykonavania Diela,

2.7.8. obstaranie a dodanie vSetkych potrebnych dokladov z uskuto¢riovania Diela a dokladov potrebnych pre
kolaudaciu auzivanie Diela ajednotlivych Casti Diela najmé: certifikdty zabudovanych stavebnych
konstrukeii, certifikdty zabudovanych technickych =zariadeni, revizne spravy, certifikdty a atesty
zabudovanych vyrobkov, navody k obsluhe v slovenskom jazyku, z&rucné listy, doklady o likvid4cii odpadu a
pod.), a dokumentacie podia ¢lanku XV. tejto Zmluvy,

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela budll Zhotovitelovi zo strany Objednavatela prediozené akékolvek dalSie
rozhodnutia, stanoviska, sthlasy, vyjadrenia, stavebné povolenia, ¢i iné opatrenia orgénov verejnej spravy (vratane
rozhodnutia o povoleni zmeny stavby pred dokoncenim), pripadne nadobudne platnost a Ucinnost akykolvek vSeobecne
zavazny pravny predpis, nariadenie a/alebo STN, a tieto skutoénosti budu mat' vplyv na Cenu diela, a/alebo Terminy,
Zmluvné strany budd povinné nasledky a nevyhnutné naklady vzniknuté na zaklade tychto skutoCnosti uhradit v pomere
odstihlasenom formou dodatku k tejto Zmluve, priom plati, Ze ak sa Zmluvné strany nedohodnu na prislusnej zmene
tejto Zmluvy ani v lehote tridsiatich (30) dni od predloZenia navrhu na zmenu, je ktorakolvek Zmluvn strana opravnena
odstupit od tejto Zmluvy, inak bude tieto nasledky a néklady povinny uhradit Objednavatel v celom rozsahu, pricom sa
primerane prediZi aj doba realizacie Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nie je v konkurze v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii v platnom
zneni, nie je v upadku, v likvidacii, sid nepovolil restrukturalizciu a ani nezamietol navrh na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku a neprebieha vykon stidneho alebo spravneho rozhodnutia alebo iného rozhodnutia proti nemu
alebo akejkolvek Casti jeho majetku, ktoré by obmedzovalo alebo znemoZiiovalo pinenie podra tejto Zmluvy, nezacalo sa
exekuéné konanie, ktoré by mohlo ohrozit alebo obmedzit pinenie tejto Zmluvy, uvedené vyhlasenie sa vztahuje aj na
Statutarnych zastupcov Zhotovitela.

Objednavatel vyhlasuje, Ze nie je v konkurze v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii v platnom
zneni, nie je v Upadku, v likvidacii, std nepovolil reStrukturalizaciu a ani nezamietol navrh na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku a neprebieha vykon sidneho alebo spravneho rozhodnutia alebo iného rozhodnutia proti nemu
alebo akejkolvek Gasti jeho majetku, ktoré by obmedzovalo alebo znemoZziiovalo plnenie podla tejto Zmluvy, nezacalo sa
exekugné konanie, ktoré by mohlo ohrozit alebo obmedzit plnenie tejto Zmluvy, uvedené vyhlasenie sa vztahuje aj na
Statutarych zastupcov Objednévatela.

Clanok IIl.
Miesto a terminy plnenia

Miestom vykonania Diela si Pozemky $pecifikované v bode 1.1. tejto Zmluvy. Objednévatel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze najneskor ku diu zacatia vystavby podla Harmonogramu bude vlastnikom Pozemkov resp. bude k nim
mat potrebné prava, a teda Zhotovitel bude mat neobmedzeny pristup na miesto vykonania Diela (dalej aj ako len
,Stavenisko*); v pripade, Ze podmienky podla tohto bodu na strane Objednavatela nebudi spinené ani do 60 dni odo
diia zagatia vystavby podla Harmonogramu, tato zmluva bez dalSieho zanika, pokial sa Zmluvné strany pisomne
nedohodn inak. V pripade zaniku Zmluvy z dévodov podra tohto bodu Zhotovitel neméa voci Objednéavatelovi nérok na
nahradu akejkolvek Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude zrealizované najneskér do 31.12.2021

Zhotovitel je povinny dodrzat vSetky terminy podfa Harmonogramu, ktoré su stanovené touto Zmluvou pokial sa
Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak alebo neddjde kich prediZeniu vsilade stouto Zmluvou. Nesplnenie
Terminov podra bodu 3.2. tejto Zmluvy je poruSenim tejto Zmluvy s nasledkami predpokladanymi touto Zmluvou.

Terminy zhotovovania Diela podfa bodu 3.2. tejto Zmluvy sa predizuji o dobu trvania nasledovnych prekazok:

a) prekazok na strane Objednavatela spdsobujlicich nemoZnost vykonavania Diela alebo prestavky vo vykonavani
Diela,

b)  ak prace boli pozastavené z dovodu vy$Sej moci, a to najmé vojna, mobilizacia, povstanie, neotakéavané prirodné
javy a Zivelné pohromy, kontaminécia odpadmi, pandémia;

c)  Objednavatel bez dévodu neprevzal vykonané Dielo;

)  zasah organu verejnej spravy /rozhodnutie, Ci iné opatrenie/, ktoré nezavinil Zhotovitel;

e) trvania archeologického prieskumu, ak budd najdené objavy archeologickych nélezov na Stavenisku;

f) ina prekazka nezévisla od vole Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekéazku alebo jej nasledky mohol odvratit alebo prekonat, ani ze by v Case
vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tato prekéazku mohol predvidat.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

Termin zhotovovania Diela sa prediZi o rovnaky pocet dni, po ktoré bolo vykonavanie Diela pozastavené z dovodov
uvedenych v tomto bode 3.4. tejto Zmluvy plus o dobu potrebnli na znovu zahéjenie préc, ktora je maximalne tri (3) dni
od odpadnutia prekazky. Zhotovitel je povinny do troch (3) dni pisomne informovat Objednavatela z&pisom v stavebnom
denniku, pripadne e-mailovou spravou technickému dozoru o vzniku a zaniku prekazok (ich povahe, zaciatku a konci)
podla predchadzajuceho bodu, resp. akejkolvek inej skutognosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela s dosledkom
nedodrzania stanovenych Terminov pinenia. Zhotovitel' po€as doby trvania prekéZok podla bodu 3.4 pism. a) - f) tejto
Zmluvy nie je v omeskani.

Ak nastane niektora zo skutocnosti uvedenych vbode 3.4. pism. a) - f) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na
poZiadanie, najneskor do piatich (5) pracovnych dni po zéniku prekédzky vyhotovit aktualizovany Harmonogram
zohladfiujuci prediZenie stanovenych Terminov zhotovovania Diela a tento dorugit Objednavatelovi. Zmiuvné strany st
povinné si vzajomne tento aktualizovany Harmonogram pisomne, prip. elektronicky odsthlasit.

Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s thradou fakttr Zhotovitela o viac ako
tridsat (30) dni odo diia nasledujliceho po dni splatnosti prislusnej fakttry Zhotovitela, Terminy uvedené v bode 3.2. sa
automaticky posuvaji o podet dni omeskania s uhradou zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel je sucasne
opravneny, nie vSak povinny prerusit prace na Diele.

Pri preruseni vykonavania Diela z dévodu podia tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny bezodkladne urobit také upravy
alebo opatrenia, aby pripadné skody na Diele, ktoré by mohli vznikntt z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace prerusené, v ostatnych
pripadoch v rovnakym pomerom.

Pre gely tejto Zmluvy sa za dodrzanie Terminov povazuje riadne, véasné a Uplné ukoncenie akychkolvek a vSetkych
prac, vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a potrebnych merani, a odovzdania prislusnej dokumentacie.
Odstranenie pripadnych drobnych vad afalebo nedorobkov, ktoré nebrénia uZivaniu zistenych pri preberacom konani
bude vykonané v lehotach dohodnutych v preberacom protokole v stlade &lankom XIV. tejto Zmluvy.

Clanok IV.
Cena Diela

Celkova cena Diela je dohodnuta Zmluvnymi stranami v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni
a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni vo vyske:

73 217,00 /Sedemdesiattritisicdvestosedemnast’ /
(dalej ako ,Cena Diela").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sucastou Ceny diela nie je DPH s ohladom na skuto¢nost, Ze DPH bude odvadzat
Objednavatel na zaklade prenesenej dariovej povinnosti. V pripade zmeny pravnych predpisov budd Zmluvné strany
postupovat podla aktuélne platnych pravnych predpisov.

Na zaklade spdsobu stanovenia Ceny diela uréeného v bod 4.1. fohto €lanku Zmluvy je Cena Diela Zmluvnymni stranami
smerom nahor i nadol stanovena v pevne stanovenej vyske ako pevna cena Diela vykonaného v rozsahu definovanom
v ¢lanku 1. tejto Zmluvy.

Cena Diela bola urcena elektronickym verejnym obstaravanim cez systém Josephine - vychadzajica z Dokumentacie
a vykazu vymer , pricom Cenova ponuka Zhotovitela je pre Zmluvné strany zavazna. Zhotovitel sa vzdava namietok na
zvy$enie Ceny Diela, z dévodu omylu, chyby, nepochopenia ¢i nedostatoéného prestudovania podkladov. Cena Diela
obsahuije to, ¢o je potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela bez vé&d a nedorobkov.

V Cene Diela st okrem iného zahrnuté vSetky naklady potrebné na riadne zhotovenie Diela, t.j. najmé:

a) odmena Zhotovitela za zhotovenie a dodanie Diela;

b)  naklady na material, ktory je potrebné vynaloZit na zhotovenie Diela, vratane dopravnych, colnych a Spedicnych
poplatkov,

¢)  naklady spojené so samotnym zhotovenim, alebo montazou Diela, pripravnymi a ukonCovacimi pracarmi, vratane
vykonov Specialistov,

d) naklady spojené s uskutoénenim potrebnych skisok, alebo kontrolnych merani,

e) naklady spojené s vyhotovenim, alebo zabezpecenim vyhotovenia prislusnych dokladov, ktoré k Dielu prinaleZia,
alebo ktoré st vyZadované prisluSnymi organmi,

f)  naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany, naklady na vy gpracovanie
planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

g) naklady na Cistenie stavby a Staveniska a likvidaciu odpadov,

h)  naklady na stavebno — montézne poistenie, a vSeobecné komercné poistenie,
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45.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

i) naklady za odvoz a poplatky za‘prebytok materialu, zemin, stavebnej sute, a pod.
j)  naklady na odovzdanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii Diela akjeho riadnemu uZivaniu
a prevadzkovaniu.

V Cene Diela st zahrnuté vsetky tkony (stvisiace vykony, Ginnosti, materialy, ich doprava a montaz, resp. akékolvek
stvisiace naklady) potrebné na riadne uskutocnenie jednotlivych vykonov vratane nakladov na dielenskd dokumentaciu,
pokial jej vyhotovenie bude potrebné. Dohodnutéd Cena Diela zahfiia vSetky Cinnosti a naklady Zhotovitela, ktore st
potrebné k zhotoveniu Diela tak, aby bolo Dielo dokoncené a odovzdané v rozsahu predmetu Diela podla ¢lanku Il. tejto
Zmluvy.

Cena Diela podlieha pravam len v pripadoch ziZenia alebo rozsirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v ddsledku
pisomnej dohody Zmiuvnych strén. V uvedenych pripadoch sa Cena Diela zniZi o cenu prislusnych ¢asti Diela, ktoré
Zhotovitel' vzhladom na zmenu Diela nebude vykonavat alebo sa zvysi o cenu prislusnych asti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhladom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréend na zaklade jednotkovych cien uvedenych v Cenovej ponuke
Zhotovitela, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné Zistit, inak o cenu uréent ako cena obvykia na stavebnom trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Uhrada Ceny diela bude realizovana postupne platenim na zéklade skutocne vykonanych préac a dodanych materialov
prostrednictvom Giastkovych faktir a zaverecnej faktlry, ktoré Zhotovitel vystavi a odosle Objednavatelovi. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi zalohu na Cenu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela sa bude uhradzat po Castiach na zéklade fakturécie uskutocnenej po
ukonceni jednotlivych faz. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé Ciastkové fakturacie sa uskutocnia po vzajomnej
dohode.

Zhotovitel pred vystavenim Ciastkovej faktiry predlozi technickému dozoru Objednévatela na kontrolu Stpis vykonanych
prac a dodanych materidlov (dalej aj ako len ,Sapis®). Zhotovitel je povinny odovzdat Stpis v elektronickej,
alebo tlagenej forme v podrobnom &leneni s uvedenim poloZiek. Prilohou kazdého Stipisu bude:

(i) kopia zapisov zo stavebného (montéZneho) dennika Zhotovitefa za fakturovani fazu,

(ii) doklady o uloZeni a likvidacii odpadu za fakturovanu fazu,

(iiiy  atesty a certifikaty od zabudovanych materialov,

(iv)  vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze uskutocnil vsetky platby splatné svojim subdodavatelom,

Technicky dozor Objednavatela predloZeny Stpis v lehote piatich (3) pracovnych dni skontroluje a pisomne schvali
formou podpisu na Supise. V pripade, ak bude Stpis obsahovat oddvodnené nezrovnalosti, je technicky dozor
Objednavatela opravneny vratit ho Zhotovitelovi na prepracovanie vlehote uréenej na schvélenie Stpisu, podla
vytknutych nezrovnalosti. Zhotovitel je povinny opravit a odovzdat prepracovany Stpis technickému dozoru
Objednavatela do troch (3) pracovnych dni od jeho vratenia Zhotovitefovi.

Zhotovitel je opravneny vystavovat Ciastkové fakttry podfa bodu 5.2. tejto Zmluvy a na zéklade technickjm dozorom
Objednavatela schvaleného Stpisu, ktory bude tvorit prilohu faktiry; v pripade, ak sa technicky dozor bezddovodne
nevyjadri k predloZzenému stpisu podia bodu 5.4. tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel opravneny vystavit Giastkovu fakttru
aj bez schvaleného Supisu. Zhotovitel je povinny vystavit faktiru v stlade so zékonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v plathom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v platnom zneni a dorucit ju
Objednavatelovi. Zhotovitel vystavi pre Objednavatela jednotlivé faktiry bez DPH a uvedie na nich slovni informaciu
prenesenie dariovej povinnosti‘. Fakturu je opravneny vystavit a platou prijat vylucne Zhotovitel.

Fakttra vystavena podla Zmluvy musi obsahovat Udaje v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov, najma:

. oznacenie faktury a jej Cislo,

. nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktord ma byt fakttra zaslana, IC pre DPH a ICO
Objednéavatel'a a Zhotovitela,

. gislo zmluvy a oznacenie Diela na ktorom boli prace vykonavané

. oznadenie banky a islo G¢tu na ktory sa ma platit (podia zmluvy, resp. neskdr pisomne oznamenym druhej
zmluvnej strane)

. deii vystavenia a odoslania faktdry a lehotu jej splatnosti,

. vysku fakturovanej Ciastky v Cleneni:

a) sumabez DPH

b) Giastka predstavujuca DPH, v pripade, ak sa v zmysle platnjch pravnych predpisov Gétuje k fakturovanej
Ciastke

¢) sumas DPH, v pripade, ak sa v zmysle platnych pravnych predpisov DPH Uctuje k fakturovanej ciastke

d) sumak thrade
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5.7.

5.8.

5.10.

5.11.

5.16.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

. naleZitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty, najma datum vzniku danovej povinnosti (v pripade, ak sa v zmysle
platnych pravnych predpisov DPH U¢tuje k fakturovanej Ciastke)

J peciatka a podpis opravnenej osoby za Zhotovitela

o prilohy podla bodu 5.5 tohto Elanku zmluvy.

Faktura, ktora nebude mat predpisané naleZitosti, bude Zhotovitelovi vratena a Objednavatel nie je povinny uskutocnit na
jej zaklade akukolvek Uhradu. Zhotovitel je povinny prediozit novu fakturu, ktorej lehota splatnosti sa bude pocitat odo dria
dorucenia novej spravne vyhotovenej faktiry Objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny na jednostranné zapocitanie akychkolvek svojich pohladavok,
tak splatnych, ako aj nesplatnych vodi akymkolvek pohladavkam Zhotovitela, tak splatnym, ako aj nesplatnym, ktoré
vznikn( v stvislosti so Zmluvou alebo akoukolvek inou Zmluvou uzavretou medzi Zmluvnymi stranami.

Naklady za stavebné prace vykonané Zhotovitelom podfa poziadaviek Objednévatela, ktoré nie st zahrnuté do Ceny Diela
budi vopred pisomne schvélené postupom podia bodu 4.6. tejto Zmluvy, inak Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktdru
naich Ghradu.

Splatnost fakttr (Ciastkovych aj Zaverecnej) je tridsat (30) dni odo diia ich dorucenia Objednévatelovi. Objednavatel je
povinny prekontrolovat dorugent faktiru a na zaklade spinenia zavazku Zhotovitela vyplyvajiceho z tejto Zmluvy riadne a
v¢as, je povinny faktdru uhradit, a to bezhotovostnym prevodom na tcet Zhotovitela uvedeny v prislu$nej faktare. Uhradou
sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie pripisanie finanénych prostriedkov na ucet podla dorucenej faktury.

Jednotlivé platby Ceny diela ako ani Supisy schvalené technickym dozorom Objednavatela neznamenaju prevzatie
jednotlivych Casti Diela a ani nedeklaruju zhotovenie Diela bez vad.

Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo pri reSpektovani
véetkych zakonov, pravnych predpisov anoriem platnych na uzemi Slovenskej republiky a pri dodrzani kvalitativnych
a technickych podmienok uréenych Projektom, Dokumentéciou a touto Zmluvou v dojednanom &ase. Objednévatel je
povinny riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi za vykonané Dielo dohodnutt cenu riadne a véas.

Vsetky veci potrebné na vykonanie Diela (materiél, vybavenie, naradie, zariadenie, persondl atd.) je povinny obstarat
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v stlade:

(i) s podmienkami tejto Zmluvy a jej prilohami,

(i) s pravoplatnymi Stavebnym povolenim, inymi povoleniami a vyjadreniami dotknutych organov, ktoré sa stanu
zavézné pre vykon Diela podia podmienok tejto Zmluvy,

(iii) s Projektom a Dokumentaciou,

(iv) so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na vykonévanie Diela,

(v s technologickymi postupmi a technologiami predpisanymi ich vyrobcami pouzitymi pri vykonavani Diela,

(vi) s pokynmi Objednavatela, ak su tieto vsllade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, touto Zmluvou a neovplyvnia Terminy a Cenu diela,

(vii) s Harmonogramom,

(viii) s Cenovou ponukou Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje plnit pokyny Objednavatela pri uréeni spdsobu vykonania Diela, ako aj pri samotnej realiz&cii Diela;
pokyny Objednavatela vSak musia byt v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi nornnami, touto
Zmluvou a nesmu ovplyvnit Terminy a Cenu diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozomnit Objednévatela na nevhodnt povahu pokynov, weci alebo
podkladov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost Zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel moze poverit vykonanim Diela alebo jeho Casti ini osobu (dalej aj ako len ,Subdodavatel”) za nasledovnych
podmienok:

(i) Subdodavatel je osobou spdsobilou na vykonanie Diela alebo jeho ¢asti, v rozsahu ginnosti, ktor ma wykonat na
zéklade poverenia Zhotovitelom; pri vykonavani Diela Subdodavatelom méa Zhotovitel zodpovednost, akoby
Dielo vykonaval sam;

(i) Zhotovitel ma so Subdodavatelom dohodnuté podmienky ohladom viastnickeho prava v zmysle ¢l. XVI. tejto
Zmluvy.
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si podla dostupnych informéacii Zhotovitel' neplni svoje financné
povinnosti vo&i Subdodavatelovi, t. j. nevykonéva Ghrady za préace a dodavky, ktoré pre neho realizuje Subdodavatel, je
Objednavatel opravneny vyzvat Zhotovitela na podanie vysvetlenia a na uskutocnenie napravy ana pisomné
preukazanie jej uskutoénenia Objednavatelovi, oboje v lehote piatich (5) dni od dorucenia vyzvy. Pokial v stanovenej
lehote neddjde zo strany Zhotovitela k preukazaniu uspokojenia narokov Subdodavatela alebo preukazaniu
opodstatnenosti a opravnenosti ich neuhradenia, je Objednévatel opravneny, nie vSak povinny, uspokojit narok
Subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo, atym sa zbavit svojich zavazkov vodi Zhotovitelovi vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy do vysky pohladavky Subdodavatela, ktori Objednavatel takto uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovne sthlasi. Pre
vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze suma uhradena Objednavatelom v prospech Subdodavatela za Zhotovitela
na zaklade tohto bodu tejto Zmluvy sa v celej svojej vyske zapodita na sumu pohladavky evidovanej Zhotovitefom voci
Objednavatelovi podla tejto Zmluvy, ktora vtomto rozsahu zanika. Pohladavka Zhotovitela voéi Objednavatelovi
uhradena vyssie uvedenym spdsobom zaniké diiom vykonanej thrady Objednavatela voéi Subdodavatefovi. Zmiuvné
strany zaroven konstatuju, Ze v dosledku uvedeného ustanovenia Objednavatel neprebera akékolvek a Ziadne zavazky
Zhotovitela vodi Subdodavatefovi azaroveii Objednavatefovi nevznika akykolvek aZiadny zavézok na plnenie
Subdodavatelovi, pricom Subdodavatel ani Zhotovitel nie sti opravneni sa takejto Uhrady voci Objednavatelovi domahat.

Clénok VII.
Sposob vykonavania diela

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi vSetky potrebné doklady a poskytnat vSetky potrebné informacie
tykajuce sa Diela.

Obe Zmluvné strany st povinné bezodkladne poskytovat druhej Zmluvnej strane Ziadant stcinnost, a to na zaklade
pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim Ziadanej sicinnosti.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a)  priebezne prostrednictvom osoby vykonavajlicej technicky dozor,

b)  na pravidelnych kontrolnych poradach,

c)  vzdy pred zakrytim préce pri vykonavani Diela,

d)  mimoriadne, ak predmetom mimoriadnej kontroly maji byt uz zakryté prace, na ktorych kontrolu uz raz bol
Objednéavatel pri vykonavani Diela vyzvany; Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt.
V pripade, Ze boli predmetné prace vykonané spravne, znasa néklady na odkrytie tychto prac Objednavatel.

Technicky dozor Objednévatela je opravneny zvolavat kontrolné porady miniméine jedenkrét (1x) za dva tyzdne.
V pripade potreby je technicky dozor Objednavatela opravneny zvolavat kontrolné porady CastejSie ako jedenkrat (1x) za
dva tyzdne. Uvedena skutocnost bude dohodnuta pocas kontrolného diia. Zhotovitel je povinny zabezpecit icast svojich
zodpovednych osdb a tgast Subdodavatelov na tychto kontrolnych poradéch. Technicky dozor Objednévatel'a vyhotovi
z kontrolnej porady pisomny zapis, ktory doruci zi¢astnenym stranam. Pripadné n&mietky a pripomienky k obsahu
zapisu mozu zcastneni podat najneskdr do 3 dni odo diia dorucenia zapisu.

Na kontrolu pred zakrytim prac (préc, ktoré po zakryti nie je moZno volne kontrolovat) pri vykonavani Diela je Zhotovitel
povinny Objednavatela (zastipeného technickjm dozorom) pozvat najneskor dva (2) pracovné dni pred kontrolou.
V pripade, Ze Objednavatel nepride na kontrolu, na ktor(i bol preukézatelne pozvany, méze Zhotovitel pokracovat
v realizécii Diela. Ak Uéast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstrénit, je povinny o nej
bez zbytoéného odkladu informovat Zhotovitefa a méze pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly, je vsak povinny
nahradit Zhotovitefovi naklady spojené s vykonanim kontroly a ak to bude mat dopad aj na termin realizacie, tak aj tento
termin prediZit, pokial sa nepreukéze, Ze kontrolované Casti Diela boli vykonané vadne. V pripade, Ze Zhotovitel
preukazatelne nepozve Objednavatela na kontrolu na ur¢itom stupni vykonavania Diela, Zhotovitel je povinny znasat
vSetky naklady spojené s vykonanim dodatocnej kontroly.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnt v jednotlivom pripade inak, zéapis o vysledku kontroly potvrdi technicky dozor v
stavebnom denniku, obsahujicom najmé Cas vykonania kontroly, Udaj otom, oaky typ kontroly i§lo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zii¢astnené na kontrole za Zhotovitela, rozsah vykonania
kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel resp. technicky dozor Objednavatela pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi
povinnostami podfa tejto Zmluvy alebo v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, je Zhotovitel povinny
odstranit vady resp. vykonat napravu obratom, ak to povaha veci umoziuje, ak nie potom v lehote najviac do siedmich
(7) dni od vjzvy Objednavatefa alebo v dohodnutej lehote a Dielo dalej vykonévat riadnym spésobom. V pripade, ze
Objednévatel bude niteny vynalozit naklady na preukazanie vadného vykonavania Diela (napr. kontroln& merania,
skusky atd.) — narok na nahradu $kody, je Zhotovitel povinny uhradit ich Objednavatelovi do troch (3) pracovn ych dni od
dorudenia vyzvy Objednavatela, ak bolo skutocne preukazané vadné vykonanie Diela, ato zddvodu na strane

Zhotovitela.
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V pripade, ze Zhotovitel v lehote siedmich (7) dni alebo v dohodnutej lehote neodstrani vzniknuté vady alebo nezacne
vykonavat Dielo riadnym spdsobom, alebo ak bude Zhotovitel z dévodov na jeho strane v omeskani s plnenim Terminov
podla tejto Zmluvy o viac ako desat (10) dni, je Objednavatel opravneny zadat vykonanie préc tretiemu subjektu, za
spinenia podmienky, Ze Zhotovitel uvedené povinnosti nespini ani v dodatocnej lehote nie kratSej ako desat (10) dni,
poskytnutej mu za tymto (Gelom na zaklade vyzvy Objednavatela, pricom Zhotovitel' sa tymto nezbavuje povinnosti
zmluvne dohodnutjch s Objednavatelom. Naklady vzniknuté podia tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi, a to do patnastich (15) dni od dorucenia faktury Objednévatela.

Pri poruSeni inych povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, méZe Objednavatel potom, ¢o Zhotovitel neodstrani
nedostatok v primeranej lehote na zéklade pisomnej vyzvy Objednévatela, sam prijat potrebné opatrenia na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel oznadi stavbu v silade so Stavebnym povolenim a vzmysle platnych pravnych predpisov. Pokial ma
Zhotovitel zaujem na umiestneni reklamnych tabtl, méze tak urobit len po pisomnom sthlase Objednavatela a na
vlastné néklady.

V pripade, Ze bude potrebné zabezpedit sthlas s realizaciou prac alebo s akceptaciou obmedzeni je povinnostou
Zhotovitela takyto stihlas zabezpecit. Objednavatel sa zavézuje poskytnat Zhotovitelovi sti¢innost potrebnd k spineniu tejto
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny umoznit obhliadku Diela pripadnym zaujemcom alebo klientom podla potrieb Objednavatela.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovovania Diela, ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je povinny ihned
takéto prekazky pisomne oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnit a predioZit Objednavatelovi
zmenu Diela do piatich (5) pracovnych dni. Objednavatel je povinny sa k navrhovanej zmene predloZenej Zhotovitefom
vyjadrit v lehote do piatich (5) pracovnych dni od jej predlozenia Zhotovitelom.

Clanok VIII.
Vykony (material a prace) a kontrolné skusky

Vykonom podra tejto Zmluvy sa rozumie akakolvek Giastkova praca na realizacii Diela (spo€ivajlca napr. v stavebnych
pracach, dodani a namontovani veci, zhotoveni veci) a vysledok z nej dosiahnuty. Pokial akékolvek vykony Zhotovitela
nie st v $pecifikacii predmetu arozsahu Diela vycerpavajico uvedené, ale patria k riadnemu zhotoveniu Diela, je
Zhotovitel povinny ich vykonat v beznej kvalite podra prislusnych noriem.

Zhotovitel je povinny vsetky vykony uskutocnit tak, Ze vSetky materialy, komponenty a zariadenia, ktoré sa pouziju pri
vykonavani Diela musia spiiat poziadavky uvedené v § 43f zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v platnom zneni, STN, EN ainych nadvéznych predpisov platnych v Slovenskej republike,
budu poZadovanej a vhodnej kvality, nové, bez vad a chyb a takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané
podra Projektu, Dokumentacie a tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit vydanie vSetkych potrebnych protokolov,
atestov a certifikatov konstrukii, zariadeni a pouZitych materialov pred ich zabudovanim do Diela.

AZ po pisomné odovzdanie a prevzatie zhotoveného Diela nesie zodpovednost za Dielo v plnom rozsahu Zhotovitel.
V pripade zistenia vad (napr. priamo od vyrobcu), poskodenia, straty, alebo zni€enia uz vykonanych prac a dodanych
materialov pred ich odovzdanim a prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit' na viastne
néklady, tak, aby boli pri odovzdani a prevzati zhotoveného Diela bez vad a nedorobkov bréniacich uzivaniu Diela.

V pripade vyskytnutia sa zavady, je Zhotovitel povinny materialy, stavebné Casti, alebo zariadenia, ktoré nevyhoveli
pripadnym kvalitativnym skiskam, nahradit a opakovane vykonat nelispesné skusky na vlastné néklady.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost preukézatelnym pozvanim oznamit Objednévatelovi termin konania skdsky, je povinny
skusku uskutognit opétovne za Gcasti Objednavatela, alebo umoznit Objednévatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak Zhotovitel vykonava préce zjavne chybne, alebo v rozpore

s Projektom, Dokumentaciou a touto Zmluvou alebo platnymi normami. O dobu uvedeného prerusenia sa Terminy podfa
tejto Zmluvy nepredizujd.
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Clanok IX.
Zmeny Diela

Akékolvek kvantitativne zmeny (rozSirenie alebo obmedzenie rozsahu Diela alebo jeho €asti) alebo kvalitativne zmeny
(ind zmena Diela alebo jeho Casti) v priebehu zhotovovania Diela, je mozné uskutocnit iba na za&klade pisomného
dodatku k tejto Zmluve po vzajomnej dohode medzi Zhotovitelom a Objednévatelom, alebo na zéklade jednostranného
pokynu Objednavatela podla bodu 9.5. tejto Zmiuvy.

Objednavatel je opravneny pozadovat akukolvek zmenu Diela (zvySenie, resp. zniZenie rozsahu préc) a za tym tcelom
je opravneny dat' Zhotovitelovi pokyny k realizécii, resp. nerealizovaniu takychto prac. Zmluvné strany sa dohodli, ze v
pripade zmeny iniciovanej Objednévatelom bude platit nasledovny postup:
9.2.1.  Pisomny navrh dany zo strany Objednévatela bude najma obsahovat:
a.) struény popis navrhovanej zmeny,
b.) ak to bude potrebné nédvrh bude obsahovat aj grafické znazornenie zmeny Projektu od projektanta
Stavby, ako aj navrh technického rieSenia zmeny.

9.2.2.  Zhotovitel sa zavdzuje predlozit pisomné stanovisko k predioZzenému névrhu najneskér do piatich (5)
pracovnych dni v technicky nenarocnych pripadoch a desat (10) pracovnych dni v zloZitejSich pripadoch odo
diia jeho predloZenia s nasledovnym obsahom:

a.) stanovisko k navrhu technického riesenia,

b.)  vplyv na Terminy uvedené v Harmonograme,
c.) vplyvna Cenu diela
d.) vplyv na dalsi priebeh prac na Diele a/alebo Stavby.

9.2.3.  Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu akékolvek dopliiujlice informéacie
a podklady tykajlice sa navrhovanej zmeny.

9.24. Objednavatel sa zavézuje predloZit pisomné stanovisko k Zhotovitefom ocenenému navrhu zmeny najneskor
do piatich (5) pracovnych dni odo diia jeho predlozenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny iniciovanej Zhotovitefom bude platit nasledovny postup:
9.3.1.Pisomny navrh dany zo strany Zhotovitela bude najmé obsahovat:
a.) dbévod zmeny;

b.) strucny popis navrhovanej zmeny;

c.) vplyv na Terminy uvedené v Harmonograme,

d.) grafické znazornenie zmeny Projektu, ako aj navrh technického riesenia zmeny;
e.) vplyv na Cenu diela;

f)  vplyv na dalsi priebeh prac na Diele afalebo Stavby.

93.2. Objednavatel sa zavazuje predloZit pisomné stanovisko k Zhotovitelom predloZzenému navrhu zmeny
najneskar do piatich (5) pracovnych dni odo diia jeho predlozenia.

V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s realizaciou zmeny podla bodu 9.3. resp. so stanoviskom Zhotovitela podla bodu
9.2.2., pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory zohladni podmienky uvedené v navrhu, resp. v stanovisku Zhotovitela,
kiory bude podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ze Objednévatel nesthlasi so zmenou navrhovanou
Zhotovitefom podia bodu 9.3. resp. so stanoviskom Zhotovitela podla bodu 9.2.2., je vo svojom stanovisku povinny
okrem zddvodnenia odmietnutia zmeny uviest aj ako ma Zhotovitel dalej postupovat v realizacii Diela.

Ak Zhotovitel uskutocni zmenu Diela alebo jeho €asti bez pisomnej dohody, alebo pisomného pokynu Objednavatela, je
Objednavatel opravneny poZadovat odstranenie zmien v termine uréenom Objednévatefom a uvedenie Diela alebo jeho
gasti do zmluvne dohodnutého stavu na naklady Zhotovitefa.

V pripade, ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovanym zmenam v lehotach podra tohto ¢lanku Zmiuvy, Zhotovitel
pokracuje vo vykonavani Diela bez zmien.

V pripade, ak bez vykonania zmeny Diela nie je moZné dalej pokracovat vo vykonavani Diela a v lehote podra tohto
dlanku Zmluvy neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o zmene Terminu, a/alebo neddjde medzi Zmluvnymi
stranami k dohode o zmene Ceny diela, Zhotovitel je opravneny na okamzité zastavenie prac az do schvalenia dohody
0 zmene, pricom terminy a lehoty podla tejto Zmluvy zastavenim préc na Diele neplynu. V pripade, ak potrebu zmeny
Diela nezavinil Zhotovitel, ma Zhotovitel pravo na odstuipenie od Zmluvy.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Clanok X.
Technicky dozor, Stavbyvedtici, Stavebny dennik

Realizacia Diela podlieha kontrole technickym dozorom Objednavatela. Vykon tejto kontroly v Ziadnom pripade
neznizuje rozsah zodpovednosti za spravnu a odbornu realizaciu Diela Zhotovitelom.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny najmé : protokolarne odovzdat Pozemky za Ucelom prevzatia Staveniska,
zvolavat kontrolné porady a vyhotovovat z nich zapisy, potvrdzovat zapisy o vysledku kontroly, odsthlasovat Stpisy
a zaveretné zuctovanie Diela, kontrolovat postup realizacie Diela, robit zapisy do stavebného dennika (vratane
udelovania pokynov), davat pokyny Zhotovitelovi, prerudit alebo zastavit prace, zlcastfiovat sa a byt pozvany na
zakryvanie Gasti Diela a vykonavania skusok, prebrat Dielo po jeho ukonéeni. Technicky dozor Objednavatela nie je
opravneny zastupovat ho vo veciach zmluvnych.

Zhotovitel' ustanovi zodpovedného stavbyvedticeho, ktory je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
véetky udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku a vSetky skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie Diela. Stavbyveduci
nominovany Zhotovitefom musi mat potrebnt odbornti spdsobilost, ktort musi na poZiadanie Objednavatela preukazat
potvrdenim z Komory stavebnych inZinierov. Stavbyveduci vSak nie je opravneny zastupovat Zhotovitela vo veciach
zmluvnych.

Stavbyveduci Zhotovitela je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi pravnymi predpismi a uloZit ho na
Stavenisku tak, aby mal Objednavatel a technicky dozor Objednavatela k nemu kedykolvek pristup. Zhotovitel je
povinny sledovat obsah Stavebného dennika a k z&pisom Objednavatela alebo technického dozoru Objednavatela v
fiom uvedenym sa moZe vyjadrit. Stavebny dennik je uréeny na zaznamenavanie v3etkych skutocnosti, ktoré nastali na
Diele, avSak nenahradza dodatky k tejto Zmluve, resp. iné tkony Zmluvnych strén definované v tejto Zmluve.

Clanok XI.
Stavenisko a pristupové komunikacie

Stavenisko odovzda Objednavatel Zhotovitelovi formou zapisnice o odovzdani a prevzati Staveniska v stavebnom
denniku v termine najneskor do (patnast) 15 dni odo diia podpisu tejto Zmluvy. Zhotovitel si na viastné naklady a na
vlastnt zodpovednost zabezpeci najmé :

a) vytycenie hranic Staveniska, - Objednévatel

b) uréenie docasnych skladok materidlu na vystavbu a pripadne docasnt skladku vybiranej sute, ako aj iného
odpadu,

c) ostatné naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie Diela.

Najneskér do (patnast) 15 dni pracovnych dni od odovzdania Staveniska, je Zhotovitel povinny Stavenisko dokladne
preskimat a oznamit Objednavatefovi prekazky tykajuce sa miesta vykonania Diela, ak tieto prekazky znemoziujl
vykonat Dielo dohodnutym sposobom, a navrhnit Objednavatefovi primerani zmenu Diela. Akékolvek prekazky
tykajlice sa miesta vykonania Diela, ktoré neboli zistené alebo ozndmené Objednavatelovi podla predchadzajucej vety,
je Zhotovitel povinny odstranit na svoje viastné naklady, to neplati len v pripade ak tieto nemohol zistit ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti a v pripade skrytych prekazok, ktoré Zhotovitel nemohol Zistit bez uskuto&nenia vykopovych prac.
Ak by to nebolo mozné a tieto prekézky by znemozfiovali d'alSie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhndt mu primerand zmenu Diela.

Zhotovitel je povinny udrZovat Stavenisko v stilade so vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel, ak tak uZ predtym
neucinil Objednavatel, je povinny Stavenisko oznacit, oplotit, pravidelne zabezpecovat jeho poriadok, Cistenie, odvoz
a likvidaciu odpadov a pouZitych obalov v zmysle platného zakona o odpadoch (aj v skladovacich a prevadzkovych
priestoroch ako aj v okoli stavby). Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady vytycenie hlavnych bodov a ozna¢enie hranic
Staveniska, vyznadenie podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel pocas celej doby zhotovovania Diela
zabezpedi dodrZiavanie hranic Staveniska a ochranného pasma inZinierskych sieti (najma, aby na nich .nebol skladovany
material, aby sa cez tieto trasy neprechadzalo, ani neparkovalo so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami).

Odo dfia odovzdania Staveniska do diia riadneho zhotovenia a odovzdania Diela, je Zhotovitel zodpovedny za strazenie
Staveniska a Diela, vratane vykonanej Gasti Diela, pristrojov, materialov a technoldgii nachadzajlicich sa na Stavenisku.
Objednavatel nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na Stavenisku alebo na veciach , ktoré boli
pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované aani za pripady odcudzenia. Zhotovitel je povinny zamedzit
vstupu nepovolanych osdb na Stavenisko.

Prijazdové komunikacie, ktoré st potrebné pre zhotovenie predmetného Diela, Zhotovitel vybuduje tak, aboy nedoslo
k naruseniu plynulosti dopravy v blizkosti Staveniska. Zhotovitel je povinny sa v pripade potreby dohodnt s prislusnou
spravou ciest alebo majitelmi na pouzivani komunikécii pre dopravu stavebného materidlu. Zhotovitel je povinny
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

neustale zabezpeGovat, aby pristupové komunikacie, vyjazdy aobsluzng doprava v oblasti Staveniska neboli
obmedzované, znecistené, resp. trvalo poskodené.

Clanok XII.
Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za prijatie potrebnych bezpecnostnych opatreni a za dodrzanie predpisov BOZP
aPO v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov najmé v zmysle z&kona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a vyhlaSky Ministerstva préce, sociélnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost
aochranu zdravia v3etkych osdb, ktoré si opravnené zdrziavat sa v priestore Staveniska. Zhotovitel zodpoveda za
zabezpedenie poZiarnej ochrany aza zabezpeenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na
Stavenisku.

Zhotovitel vypracuje pre Objednavatela pred zacatim realizacie Diela plan Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla
§ 3 odsek 2 nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalinych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel, ak to bude potrebné, vypracuje pred zaatim realizacie Diela oznamenie pre InSpektorat prace podla § 3
odsek 3 nariadenia viady &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
apredlozi ho prislugnému inSpektoratu préace a viditelne umiestni na Stavenisku. Sicasne je Zhotovitel povinny oznamit
Stavebnému Uradu zadatie stavby a plnit vietky dalSie oznamovacie povinnosti tykajliice sa Diela podia prislusnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela pred zacatim realizécie Diela podfa § 3 odsek 1 nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko koordinatora dokumentécie a koordinatora
pre oblast bezpegnosti prace a ich mené pisomne oznami Objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit v stlade s ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach na stavenisko v platnom zneni potrebna stcinnost svojich
pracovnikov pri dodrziavani vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci ako aj dodrZiavanie pokynov
poverenych koordinatorov.

Za plnenie povinnosti podla bodov 12.1. -12.5. Zhotovitel' zodpoveda v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny v pripade havarie uskutocnit vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa tato nerozsirovala
a okamZite o tom upovedomit Objednéavatela.

Clanok XIil.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje zabezpegit pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
Objednavatelovi poistenie minimélne v nasledovnom rozsahu poistného krytia:

13.1.1.  vSeobecné komergné poistenie (pokryva o. i.: poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent voéi tretim
osobam, poistenie ublizenia na zdraviltrazu vratane fretich strén, poistenie $kod na majetku Zhotovitela,
Objednéavatela alebo tretich 0séb), v poistenej sume minimalne v hodnote Ceny diela;

13.1.2.  stavebno-montazne poistenie, v poistenej sume minimélne v hodnote Ceny diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi na poziadanie predloZit overené kopie poistnych certifikatov alebo zmliv do troch
(3) pracovnjch dni od doruCenia vyzvy Objednavatefa, pricom v pripade pisomnej poZiadavky Objednavatela
bezodkladne a preukéazatelne zabezpedi, aby pripadné poistné plnenie bolo vinkulované v prospech financujdicej banky
Objednavatela urcenej v tejto poZiadavke.

Poistenie Diela minimalne v nasledovnom rozsahu poistného krytia: poistenie Diela v pripade $kody spdsobenej Zivelnou
udalostou/pohromou v poistnej sume zodpovedajlcej Cene diela (pokryva o. i.. poZiar, blesk, zemetrasenie, Skody
sposobené atmosférickymi zrazkami, kradez, vodou z vodovodnych zariadeni) zabezpeuje na viastn€ naklady
Objednéavatel.
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Clanok XIV.
Odovzdanie Diela

14.1. Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prebratie dokonéeného Diela aspoii 5 pracovnych dni vopred.
Objednavatel je povinny sa preberacieho konania zicastnit. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v tom pripade, ak
ma drobné vady a/alebo nedorobky (t. j. také vady a nedorobky ktoré nebrénia jeho riadnemu a bezpednému uZivaniu).

14.2. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo dokonéi a protokolarne odovzdd Objednavatelovi v
stlade s touto Zmluvou. Podpisom konecného preberacieho protokolu o odovzdani dokonéeného Diela (t. j. bez
akychkolvek a vietkych vad a nedorobkov) alebo podpisom protokolu podia bodu 14.5. tohto &lanku nizsie (ak v ramei
preberacieho konania boli vytknuté drobné vady a nedorobky), zagina plynut zarucné doba.

14.3. O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné podpisat preberaci protokol, ktory okrem zékladnych udajov
musi obsahovat najma:
a)  zakladné udaje o Diele,
b)  sUpis zistenych drobnych vad a nedorobkov, pokial sa vyskytnd, terminy ich odstranenia,
c)  slpis odovzdavanych dokladov v stlade s lankom XV. tejto Zmluvy,
d) termin vypratania Staveniska,
e)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych strén.

14.4, Pokial sa pri odovzdani a prevzati dokonceného Diela zistia drobné vady a nedorobky, za ktoré nesie zodpovednost
Zhotovitel, Zhotovitel je povinny vietky zistené drobné vady a nedorobky odstrénit v lehote dohodnutej v preberacom
protokole, ktora nebude dihsia ako 15 dni. V pripade, ak by ich Zhotovitel neodstranil v stanovenej lehote, je
Objednavatel opravneny nechat vykonat odstranenie tretim subjektom a od Zhotovitela pozadovat Ghradu tychto
nakladov.

14.5. Po odstraneni vad a nedorobkov Zhotovitelom sa podpiSe protokol o odstraneni vad a nedorobkov, ktory bude
obsahovat najmé:
a)  supis zistenych vad a nedorobkov,
b)  supis uskutoénenych oprav,
c) lehoty, v ktorych sa vady odstréanili,
d)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych strén.
Clanok XV.
Odovzdanie dokumentacie

15.1. Minimélne v defi odovzdania Diela je Zhotovitel povinny predloZit v originali/kopii Objednavatelovi véetku dokumentaciu
potrebni k riadnemu zhotoveniu, dokonceniu a uZivaniu Diela v zmysle platnych pravnych predpisov ktora nebola este
odovzdana podla bodu 5.3. tejto Zmluvy, a to najma:

a) stavebny dennik (len képia),

b)  odovzdavacie protokoly,

¢) protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skiskach technickych a technologickych zariadeni,

d) osvedcenia, atesty, certifikdty aprehlasenia zhody od vSetkych pouZitych materidlov, technickjch a
technologickych prvkov, vratane skisok pevnosti betonu,

e)  doklady o zneSkodneni a uloZeni odpadov,

f)  zarucné listy na vSetky technologické zariadenia zabudované Zhotovitefom,

g) prislusnt dielenski dokumentaciu, ak sa vyhotovovala,

h)  povolenia (napr. rozkopavky), vyjadrenia, stanoviska, sthlasy, zmluvy, resp. iné dokumenty, ktoré Zhotovitel
k stavbe obdrfzal,

i) zoznam kontaktnych Gdajov Zhotovitela (kontakiné osoby, telefonicky a e-mailovy kontakt),

j)  zoznam Subdodavatelov suvedenim predmetu ich dodavky, kontakinych osdb, telefonického a e-mailového
kontaktu,

k) resp. iné doklady, ktoré st potrebné pre riadne zhotovenie a uzivanie Diela, alebo mézu byt vyZadované
dotknutymi organmi.

15.2. Ak Zhotovitel s Dielom neodovzda Objednavatelovi dokumentaciu potrebni pre kolaudaciu Diela, ma Dielo vady
braniace riadnemu uZivaniu Diela.

Clanok XVI.
Vlastnicke pravo a prechod nebezpecenstva Skody

16.1. Viastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Viastnikom stavebného materialu a zariadeni sa Objednawatel stava
ich zabudovanim, resp. zapracovanim do Diela.
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16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele znsa od zadiatku prac Zhotovitel. Nebezpedenstvo skody na Diele
prechadza na Objednavatela jeho konecnym protokolarnym odovzdanim a prevzatim na zaklade preberacieho
protokolu.

Clanok XVII.
Zodpovednost za vady a zéruka za akost’ diela

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, polohy, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, technologickymi postupmi, alebo podmienkami
prislugného tradu, ako aj chybajtica skuska Diela alebo jeho Casti a chybajica dokumentacia.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, (i) vzniknuté po
odovzdani Diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitela a (jii) v rozsahu zéruky za akost Diela. V ramci
zaruky za akost Diela Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené nespravnym pouZivanim Diela alebo poskodenim
Diela Objednavatefom, alebo zasahom tretich osdb, alebo nespravnou tdrzbou.

Zaruéna doba na zhotovené Dielo je dohodnuta v trvani Sestdesiat (60) mesiacov. Pre dodéavky, materiély a zariadenia
s vlastnymi zaruénymi listami je dohodnuté zérucné doba v dizke vyznagenej v tychto zaruénych listoch s momentom
zadatia plynutia uvedenym v zaruénych listoch, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov. Zaruéna doba sa nevztahuje
na predmety spotrebného charakteru. Poskytnutd zéruka je podmienend dodrZiavanim vSetkych zaruénych a
prevadzkovych podmienok. V pripade, Ze Dielo, jeho mechanické alebo iné ¢asti budu vyZadovat pravidelnd kontrolu a
udrzbu, je zaruka podra tohto ¢lanku Zmluvy v platnosti, iba pokial bude tato poZiadavka Objednévatelom dodrziavana.
Zaruéna doba zadina plynut podpisom konecéného preberacieho protokolu v zmysle bodu 14.2. tejto Zmluvy na Casti
Diela odovzdavané bez vad alebo podpisom preberacieho protokolu po odstraneni vad podfa bodu 14.4. a 14.5. tejto
Zmluvy, vo vztahu k odstrafiovanym vadam a nedorobkom. Zaruéna doba voci konkrétnej Casti Diela, ktora ma vadu sa
podas odstrafiovania vad v zaruke predizuje o éas potrebny na odstranenie vad, ak ide o vadu, za ktori zodpoveda
Zhotovitel.

Reklaméaciu vady Objednavatel pisomne uplatni u Zhotovitela okamZite po zisteni, Ze ma Dielo vady a ak to povaha
vady umoziiuje, najneskor do tridsiatich (30) dni po zisteni vady. Objednévatel je povinny zabezpecit pre Zhotovitela
pristup za (ielom vykonania obhliadky a odstranenia vady, v opatnom pripade Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré
na Diele vzniknt v dosledku vad; to neplati, ak Skoda vznikla v dsledku vady bez ohladu na to, kedy by sa zacalo s jej
odstrafiovanim.

Zhotovitel je povinny urobit fotodokumentéciu a obhliadku reklamovanej vady do troch (3) pracovnych dni odo diia
dorucenia reklamacie Objednavatela a dohodnut si s Objednavatefom lehotu odstranenia vady, ktora nebude dihsia ako
desat (10) dni. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, alebo zloZitejSieho technologického postupu
odstrafiovania reklamacie sa termin odstranenia vady dohodne individuélne. Spdsob odstranenia vad je opravneny zvolit
Zhotovitel. V pripade potreby objednania materidlu sa uvedena lehota prediZuje o dodaciu lehotu materialu.
Objednavatel je pritom povinny na vyzvu Zhotovitela, zaslani najmenej pét (5) pracovnych dni vopred, ktoréa moZze byt
vykonana aj mailovou formou na adresu: tabela.real@gmail.com spristupnit miesto, kde sa reklamovana vada
nachadza. V pripade, ak Objednavatel uvedené miesto nespristupni, bude sa povaZovat vada za odstranenti riadne a
véas (dalej ako ,nespristupnena vada“). Za vady vzniknuté v dosledku neodstranenia nespristupnenej vady a/alebo za
$kody sposobené neodstranenim nespristupnenej vady zodpovedé Objednavatel. O odstréneni reklamovanej vady spisu
zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude obsahovat najmé:

a)  opis reklamovanej vady,

b)  supis uskutoénenych oprav a ikonov pre odstranenie reklamovanej vady,

¢) lehotu, v ktorej sa vada odstranila,

d)  iné dolezité skutoénosti vo vztahu k reklamovanej vade a sposobe jej odstranenia,
e)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

Vo vynimoénych a odévodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad),
je Zhotovitel povinny zadat s odstrafiovanim vady a jej nasledkov, alebo zabezpecit vykonanie provizérmeho opatrenia
za Ucelom odvratenia hroziaceho nebezpetenstva $kod najneskor do 24 hodin od obdrzania reklaméacie. V pripade
omeskania Zhotovitela je Objednavatel opravneny v takychto vynimocnych pripadoch zabezpegit provizérne opatrenie
sam a Zhotovitel je povinny nahradit mu naklady, ktoré na opatrenie Gcelne vynaloZil.

V pripade nesplnenia dohodnutych terminov uvedenych vtomto Clanku zo strany Zhotovitela, moZe Objednavatel
odstranit vady sam a od Zhotovitela pozadovat thradu tychto nakladov.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

Clanok XVIIL.
Sankcie a nahrada skody

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty, popri
inych dojednani v tejto Zmluve, nasledovne:

18.1.1. pre pripad omeskania Zhotovitela s pinenim diel¢ich Terminov podia bodu 3.2. tejto Zmluvy na zhotovovanie
Diela stanovenych touto Zmluvou, ak z dévodu tohto omeskania doslo zo strany Objednavatela k odstpeniu od
Zmluvy, je Objednavatel popri odstipeni od Zmluvy opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,01 % z Ceny diela bez DPH, a to za kazdy, aj zaCaty defi omeskania ku dfiu odstipenia od Zmluvy,

18.1.2. pre pripad omeskania Zhotovitela s plnenim Terminu odovzdania dokonéeného Diela stanoveného touto
Zmluvou, je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnti pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny
diela bez DPH, a to za kazdy, aj zacaty defi omeSkania,

18.1.3. pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim Terminu vypratat Stavenisko stanoveného touto Zmluvou je
Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy aj
zaCaty defl omeskania,

18.1.4. pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku zabezpegit odstranenie vady alebo nedorobku Diela
uvedenych v Preberacom protokole pri odovzdani Diela je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to osobitne vo vztahu ku
kazdej jednotlivej vade alebo nedorobku Diela az do jej odstranenia,

18.1.5. pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavézku zabezpecit odstranenie vady alebo nedorobku Diela
v priebehu zaru¢nej doby je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela nérok na zmiuvnt pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ato osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade alebo
nedorobku Diela az do jej odstranenia,

18.1.6. v pripade omeskania Objednavatela s Ghradou faktury, je Zhotovitel opravneny uplatnit si u Objednavatela
zmluvnt pokutu vo vyske 0,01 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty defl omeskania,

18.1.7. pre pripad porusenia predpisov BOZP a PO je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na
zmluvntl pokutu vo vyske 75,- EUR za kazdy pripad porusenia; v pripade opakovaného porusenia tou istou
osobou sa sankcia zvysi na 250,- EUR za kazdy jeden pripad porusenia;

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto bode 18.1 sa povazuji za obvyklé a primerané povahe
zabezpeCovacieho zavazku. Narok na zmluvnd pokutu sa nijako nedotyka naroku na néhradu Skody.

Zhotovitel' zodpoveda v pinom rozsahu za $kody, ktoré vzniknt preukazatelnym porusenim jeho povinnosti stanovenych
touto Zmluvou, alebo platnymi pravnymi predpismi, a to na Diele, na majetku Objednavatela, alebo ktoré vzniknd tretim
osobam. Vznik Skody a uplatiiovanie ich nahrady sa riadia ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Podla
potreby sa rozsah §kod uréi znalcom na néklady Zhotovitela, ak ide o Skody za ktoré Zhotovitel zodpoveda.

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinna strana zaplatit strane opravnenej do Strnastich (14) dni od ich uplatnenia.
Zmluvné pokuty je mozné uplatnit si kazdou Zmluvnou stranou maximalne thrnne vo vyske 10 % z Ceny diela.

Clanok XIX.
Zanik zmluvy

Tato Zmluva zanika riadnym spinenim vsetkych zavézkov vyplyvajlicich Zmluvnym strandm zo Zmluvy, jej ukoncenim
dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od tejto Zmluvy opravnenou Zmiuvnou stranou.

Objednavatel okrem dévodov na odstiipenie, ktoré uvadza Obchodny zékonnik alebo dohoda Zmluvnych stran na inych
miestach tejto Zmluvy, mdZe odstlpit od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela:

a)  ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia tejto Zmluvy v pozadovanej kvalite, v stilade so Zmluvou a k naprave
neddjde po vyzve Objednavatela na napravu vlehote stanovenej touto Zmluvou, inak vlehote piatich (5)
pracovnych dni, ak lehota na n&pravu nie je v tejto Zmluve osobitne stanovena,

b) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizécia, alebo Zhotovitel' vstupil do
likvidacie,

c) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé Casti Diela v Terminoch uvedenych
v ¢lanku 11, tejto Zmluvy (aj len dielcieho Terminu) o viac ako desat (10) dni,

d) ak je Zhotovitel v omeskani s pinenim inych povinnosti v terminoch stanovenych touto Zmluvou, pricoms k naprave
nedéjde ani v dodatocnej lehote pat (5) pracovnych dni;

e) ak sa Zhotovitel bezddvodne a opakovane, miniméalne 3 x nezucastni na kontrolnych poradach, hoci bol na
porudenie tejto svojej povinnosti upozorneny aspori jeden krat Objednavatefom,

f)  ak Zhotovitel porusi Zmluvu inym podstatnym sposobom (okrem iného aj tym, ktory je vtejto Zmiuave presne
vymedzeny),

g) ak Zhotovitel nespini svoju povinnost podla bodu 13.2. tejto Zmluvy.
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19.3.  Zhotovitel okrem ddvodov na odstpenie, ktoré uvédza Obchodny zékonnik alebo dohoda Zmluvnych strén na inych
miestach tejto Zmluvy, je opravneny odsttpit od Zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Objednavatela:

a) v pripade omeskania Objednavatela s pinenim si svojich pefiaznych zévézkov podia tejto Zmluvy o viac ako tridsat
(30) dni,

b) ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a véas sacinnost podla tejto Zmluvy, a k naprave neddjde ani
v dodatocnej lehote desat (10) pracovnych dni atato skutoCnost by sposobila alebo sposobuje omeskanie
Zhotovitelovi s vykonavanim Diela,

c) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolen restrukturalizécie, alebo Objednavatel vstipil
do likvidacie,

d ak je Objednavatel vomeskani s plnenim inych povinnosti vterminoch stanovenych touto Zmluvou, pricom
k naprave neddjde ani v dodatoénej lehote desat (10) pracovnych dni;

e) ak Objednavatel porusi Zmluvu inym podstatnym spdsobom (okrem iného &j tym, ktory je v tejto Zmluve presne
vymedzeny).

19.4. Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylucujice zodpovednost, Zmluvna strana, ktorej sa tieto
okolnosti dotykajl, bude mat pravo odstlpit od tejto Zmluvy v lehote jedného (1) mesiaca odo diia, kedy sa o tejto
okolnosti dozvedela.

19.5.  Odstipenie od Zmluvy nadobuda tcinnost diiom jeho dorucenia Zmluvnej strane, ktorej je adresované. Odstlpenie od
Zmluvy bez ohladu na Zmluvna stranu, ktora od Zmluvy odsttpila, sa nedotyka ustanoveni o zodpovednosti za vady,
Skody, plynutia zaruénych dob a sankii.

19.6. Ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela:

a)  Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny diela vrozsahu, v akom bolo Dielo do diia zaniku Zmluvy skutocne
vykonané; Ak doslo k zaniku Zmluvy z dovodov na strane Objednavatela alebo sposobom podfa ¢l. IX. bod 9.7.
tejto Zmluvy, ma Zhotovitel dalej narok na nahradu nékladov, ktoré mu vznikli v dosledku objednaného ,tovaru na
ceste* afalebo zasob materialu, pricom zaplateny tovar na ceste a/alebo zasoby materialu sa stavaju vlastnictvom
Objednavatela v zmysle pism. f),

b)  ku diiu zaniku Zmluvy vykonaju Zmluvné strany inventarizaciu vSetkych prac a dodavok a vzéjomne odsthlasia
finanént hodnotu vykonanych plneni; vpripade, Ze sa Zmluvné strany nedohodni na finanénej hodnote
vykonanych plneni, bude sa za odsthlasent finanént hodnotu povazovat ¢iastka, ktora bude zodpovedat sumaru
Siastok vyplyvajlcich z odsthlasenych Supisov aak k odsthlaseniu nedéjde, Ciastka stanovena znaleckym
posudkom;

¢)  Zhotovitel je povinny na Zziadost Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného
Diela; Zhotovitel méa pravo na nahradu preukazatelne a Ucelne vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim
povinnosti podla tohto bodu tejto Zmluvy;

d)  Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit v zaujme odvratenia
akejkolvek hroziacej $kody na neukoncenom Diele alebo zmiernenia jej nasledkov;

e)  Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prislusnou dokumentéciou a vypratat
Stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni od ukonéenia Zmluvy; stcastou odovzdavacieho protokolu bude tdaj
o rozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku diiu zaniku Zmluvy;

f)  Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela bez zbytoéného odkladu uzavriet kipnu zmluvu, ktorej predmetom
bude zavazok Zhotovitela ako predavajiceho dodat Objednavatelovi ako kupujicemu hnutelné veci, ktore
Zhotovitel' iéelne obstaral pri vykonani Diela, svojou povahou st uréené vyhradne pre to, aby sa pouZili pri
zhotoveni Diela anemozno ich pouzit na zhotovenie inej stavby aspracovanim sa nestali stcastou
zhotovovaného Diela a previest na neho viastnicke pravo ktymto veciam azavézok Objednavatela ako
kupuijticeho zaplatit kipnu cenu tychto veci.

Clanok XX.
Prava k majetku nehmotnej povahy

20.1. Ak budu stgastou pinenia Diela akékolvek vysledky tvorivého myslenia alebo tvorivej dusevnej Cinnosti, predstavujuce
majetok nehmotnej povahy, bude pravo ich uZivania si¢astou predmetu Diela podla tejto Zmluvy. V pripade, ak by
vysledok Diela podla tejto Zmluvy bol povazovany za autorské dielo podliehajiice ochrane podra prislusnych pravnych
predpisov na ochranu autorského prava a prav dusevného vlastnictva, udeluje Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu
licenciu v neobmedzenom rozsahu, ktorou Objednavatelovi udeluje sthlas na pouzitie takéhoto Diela, ato vetkymi
znamymi sposobmi, vratene jeho Uprav, zmien a doplneni. Objednavatel je zérovefi v danom rozsahu opravneny udelit
sublicenciu tretej osobe a postupit licenciu tretej osobe. Odplata za udelent licenciu je zahruta v Cene diela podfa tejto
Zmluvy.

20.2.  Objednavatel tymto udeluje alebo sa zavazuje zabezpegit Zhotovitelovi udelenie prava na pouZitie architektonického diela
existujliceho vo forme Projektu, a to na vyhotovenie rozmnozeniny, spracovanie do pripadnych dalSich faz projektovej

dokumentacie, to vietko vyhradne na (cely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Udelenie prava Dielo pouzit je
bezodplatné. Licencia podla tohto bodu je vymedzena Gzemim Staveniska, vecnym pouzitim pri plneni tejto Zrmluvy a na
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

.IB

dobu do riadneho ukonéenia a odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel' je opravneny udelit sublicenciu svojim
subdodéavatelom vyhradne na Gcely plnenia tejto Zmluvy.

Clanok XXI.
Dorucovanie

Vsetky listiny, dokumenty, poZiadavky aoznamenia podia tejto Zmluvy vyZzadujice pisomnl podobu (dalej ako
,Dokument®) budl medzi Zmluvnymi stranami dorucované listami doru¢ovanymi postou, kuriérskou sluzbou, osobne alebo
e-mailovou spravou. Pre vyli¢enie pochybnosti vSak Zmluvné strany uvadzajd, Ze odstipenie od Zmluvy nie je mozné
dorucovat e — mailom a dodatky k tejto Zmluve nemozno vyhotovovat inak ako v listinnej podobe. Tam, kde to Zmluva
vyslovene predpoklada, mozno Dokument doruCovat aj zapisom v stavebnom denniku, av8ak za doruceny sa povazuje az
potvrdenim prevzatia zo strany technického dozoru Objednavatela alebo iného opravneného zastupcu Objednavatela.

Ak bol Dokument zasielany postou, povaZzuje sa za doru¢eny diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na siedmy (7.) pracovny defi odo diia podania zasielky na poSte, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu adresata
uvedent v tomto Clanku Zmluvy vrétila spat odosielatelovi ako nedorucena z akéhokolvek dovodu. Ak bol Dokument
doruGovany osobne, povazuje sa za doruceny diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat. Pri pouZiti
kuriérskej sluzby sa Dokument povazuje za doruceny v def prevzatia Dokumentu osobou poverenou Zmluvnou stranou na
preberanie, alebo momentom odmietnutia prevzatia Dokumentu. Ak bol Dokument zasielany e-mailom, povazuje sa za
doruceny v defi odoslania emailu, pokial' sa odosielatelovi nevrétila sprava o nedoruéeni/nedorucitelnosti emailu.

Kontaktné tdaje zmluvnych stran, na ktoré buda vetky Dokumenty dorucované su uvedené v tvodnej hlavicke zmluvnych
stran.

Kazda Zmluvna strana je povinna bez zbytotného odkladu oznémit druhej Zmluvnej strane aktualizaciu kontaktnych
Udajov podla bodu 21.3. Zmluvy, a to pisomnou formou. Na U¢innost zmeny nie je potrebny dodatok k tejto Zmluve. Ak
Zmluvna strana tlto povinnost nesplni, povazuje sa doruenie Dokumentu za vykonané, ak je Dokument doruceny na
poslednt Zmluvnej strane ozndmenu adresu.

Clanok XXII.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost a ucinnost difiom jej podpisu oboma Zmiuvnymi stranami. Akékolvek zmeny tejto Zmluvy
musia byt vykonané formou pisomnych dodatkov, podpisanych oboma Zmluvnymi stranami, okrem pripadov kde Zmluva
vyslovne ustanovuje inak. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze vpripade financovania realizacie Stavby
prostrednictvom bankového Uveru, pristtipia Zmluvné strany k Gpravam tejto Zmluvy podla poZziadaviek financujticej banky
Objednavatela.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré tato Zmluva neupravuje, ako aj Zmluva samotna sa riadia pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike, najmé zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym, i netcinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy,
ktoré zostavaju platné a tc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou nahradit neplatné alebo nedcinné
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda pdvodne zamys$lanému Ucelu neplatného alebo nelcinného
ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajlica Uprava véeobecne z&véznych
pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

Vsetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy st zavézné aj pre vsetkjch pravnych nastupcov a osoby, na ktoré boli prava
alebo zavazky z tejto Zmluvy, &i uz na zaklade z&kona alebo zmluvy, prevedené alebo postupené.

Akékolvek spory a naroky vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo s fiou stvisiace sa budu riesit predovsetkym rokovanim a
dohodou Zmluvnych strén v dobrej viere a s dobrym umyslom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akékolvek
spory alebo naroky vyplyvajlice z tejto Zmluvy alebo s fiou stivisiace nevyriesia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom Objednavatel @ Zhotovitel
obdrZzia kazdy po jednom (1) vyhotoveni.
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227 Prilohami tejto Zmluvy st :

Priloha ¢&. 1 — Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha ¢. 2 — Stavebné povolenie

Priloha &. 3 — Vyjadrenia dotknutych organov

Priloha €. 4 — Projekt

Priloha ¢. 5 — Platné zakreslenia inZinierskych sieti

Priloha €. 6 — Harmonogram

Priloha ¢. 7 — Cenovéa ponuka Zhotovitela

22.8.  Zmluvné strany prehlasujt, Ze si Zmluvu precitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s fiou ju
slobodne, vazne, dobrovolne, s ur€itostou, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok vlastnoruéne podpisali a st
si plne vedomi nésledkov z nej vyplyvajucich.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Puchove , dita 10.12.2020 V Puachove, diia 10.12.2020
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